

Semaine 1 (lundi 2 octobre)

Semaine 2 (lundi 9 octobre)

Semaine 3 (lundi 16 octobre)

Semaine 4 (lundi 23 octobre)

Semaine 5 (lundi 30 octobre)

Semaine 6 (lundi 6 novembre)

Semaine 7 (lundi 13 novembre)

Semaine 8 (lundi 20 novembre)

Semaine 9 (lundi 27 novembre)

Semaine 10 (lundi 4 décembre)

Semaine 11 (lundi 11 décembre)

Semaine 12 (lundi 18 décembre)

Semaine 13 (lundi 25 décembre)

Semaine 14 (lundi 1er janvier)

Semaine 15 (lundi 8 janvier)

Semaine 16 (lundi 15 janvier)

Semaine 17 (lundi 22 janvier)

Semaine 18 (lundi 29 janvier)

Semaine 19 (lundi 5 février)

Semaine 20 (lundi 12 février)

Semaine 21 (lundi 19 février)

Semaine 22 (lundi 26 février)

Semaine 23 (lundi 4 mars)

Semaine 24 (lundi 11 mars)

Etape 1: Identifier une problématique de développement durable locale

Atelier en classe obligatoire (1h30) à planifier



Etape 2: Enquêter sur cette problématique et ses possibles solutions

Atelier en classe optionnel (45 min) à planifier



Etape 3: Réaliser le reportage journalistique



Vendredi 22 mars

Délai de soumission des reportages journalistiques au concours national

Semaine 25 (lundi 18 mars)

Semaine 26 (lundi 25 mars)

Semaine 27 (lundi 1er avril)

Semaine 28 (lundi 8 avril)

Semaine 29 (lundi 15 avril)

Semaine 30 (lundi 22 avril)

Semaine 31 (lundi 29 avril)

Etape 4: Diffuser les reportages
journalistiques auprès d'un public local



Vendredi 29 mars

Envoi des reportages journalistiques
présélectionnés aux jury régionaux

Mardi 23 avril

Délibération des jurys régionaux et
annonce des lauréats régionaux

Mardi 30 avril

Annonce des lauréats nationaux

Mercredi 1er mai

Envoi des reportages journalistiques lauréats à la traduction pour le concours international

Vendredi 10 mai

Soumission des reportages journalistiques au concours international